



**Košice
Sever**

Mestská časť Košice - Sever
Festivalové námestie 2
040 01 Košice

Informácia o stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie do XXXIV. zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova – III. etapa – fitness pre všetky generácie – inštalácia fitness prvkov bola realizovaná v XII/2013. Náklady boli hradené z účelového transferu poskytnutého mestom Košice. Drobné terénne úpravy a založenie trávniku ukončené.

Riešenie statickej dopravy Národná trieda - Vodárenská – V 12/2013 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebných prác. Stavebné práce ukončené. Zámer je financovaný čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Sever a účelového transferu poskytnutého mestom Košice. V súčasnosti prebieha príprava pre kolaudačné konanie.

Ihrisko Národná trieda - Vodárenská I. etapa – Finalizácia prvkov, terénnych úprav a trávnikov bola ukončená. Náklady boli hradené z rozpočtu MČ Košice - Sever.

Realizácia plochy pre voľný výbeh psov v lokalite Park duklianskych obetí – v súčasnom období je realizácia v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach ukončená. Práce boli realizované na základe príkaznej zmluvy s mestom Košice a pripravuje sa odovzdanie plochy mestu Košice.

Riešenie statickej dopravy Študentská-Odborárska a Kisdyho ulica – v súčasnosti je pripravený materiál do mestského zastupiteľstva – nájomná zmluva na pozemky pre realizáciu parkovísk a súbežne bolo požiadané o vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade.

Ihrisko Národná trieda - Vodárenská II. etapa – projektová dokumentácia je spracovaná a v súčasnosti prebieha príprava realizácie so Správou mestskej zelene v Košiciach. Okrem tohto ihriska prebieha príprava dokumentácie pre realizáciu ihriska v lokalite Park duklianskych obetí.

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever:

Prioritné protipovodňové opatrenia v SR - Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, III. stavba – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia (obslužná komunikácia a kamenné prahy v dĺžke 120 m). V súčasnosti je už povolenie stavby vydané. Tunajší úrad obdržal dokumentáciu na vyjadrenie pre II. stavbu protipovodňových opatrení.

Prepojenie STL plynovodov Červený breh – Bankov – tunajší úrad obdržal žiadosť SPP k zámeru na prepojenie plynovodu v lokalite Bankov z dôvodu vylúčenia prepojenia cez trasu vedúcu cez baňu Bankov. V súčasnosti už stavebný úrad vydal územné rozhodnutie pre I. etapu. Pre II. etapu stavebný úrad územné rozhodnutie nevydal.

Obnovy bytových domov – Slavkovská, Národná trieda, Gerlachovská, Cesta pod hradovou, Junácka ulica, Tolstého, Krupinská, Hlinkova - boli vydané stavebné povolenia pre zateplenie a obnovu objektov.

Budova MTZ a Laboratória – Vodárenská ulica – v rámci areálu VVS, a.s. je plánovaná ďalšia etapa výstavby objektu MTZ a laboratória, na ktorý stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby. V súčasnosti je vydané stavebné povolenie.

LPG stanica a polyfunkčný objekt s prípojkami – v lokalite medzi Račím potokom a Tr. SNP bolo začaté územné konanie, ktoré je v súčasnosti prerušené. Územie sa nachádza v MČ Košice - Západ a hraničí s ulicou Račí potok.

Výstavba ubytovania pre športovcov, Lokomotíva – pre predmetný zámer v rámci areálu štadióna Lokomotívy stavebný úrad vydal stavebné povolenie.

Zmena územného plánu - záhradkárska lokalita – tunajší úrad obdržal zámer pre rozšírenie záhradkárskej lokality na území medzi baňou Bankov a Horným Bankovom.

Obytný súbor Park Anička – tunajší úrad obdržal a zverejnil zámer výstavby obytného súboru v rámci konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a obdržal tiež dokumentáciu zámeru na vyjadrenie. Obytný súbor je situovaný v lokalite Vodárenská - Pod šiancom - Hlinkova.