

Informácia o stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie od XXI. zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova – I. etapa - detské ihrisko – začiatok prác 15.10.2012, realizuje SMSZ v Košiciach, rozpočet 21.925,23 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013.

Riešenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru – 29.10.2012 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska, realizáciu stavebných prác začala spol. ISK, a.s. v 45. týždni, rozpočet 34.081,92 €. Drobné terénne úpravy a vodorovné dopravné značenie bude realizované v závislosti od poveternostných podmienok.

Ihrisko Polianska – začiatok prác v 46.týždni, realizuje SMSZ, rozpočet 21.495,23 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013.

Park Hroncova – II. etapa - výbeh pre voľný pohyb psov – realizátor SMSZ v Košiciach, začiatok prác 46.týždeň, rozpočet 13.563,54 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013.

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever:

Terasová bytová výstavba Baránok III – Obvodný úrad ŽP predĺžil platnosť vodoprávneho povolenia pre vodné stavby, stavebný úrad predĺžil platnosť stavebného povolenia a špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie predĺžil platnosť stavebného povolenia pre chodníky a terénne úpravy.

Kanalizácia Na stráni - stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pre VVS, a.s.

Revitalizácia a rozšírenie OC Merkúr – investor požiadala o stanovisko k zámeru revitalizácie a rozšírenia OC Merkúr vrátane podzemného parkovania. V súčasnosti mesto Košice rieši žiadosť vlastníkov bytov na B. Němcovej 22, 24 o odkúpenie časti pozemku resp. zachovania existujúcich funkcií na mestských pozemkoch pri OC Merkúr. Týmto zámerom sa zaoberala i komisia DVIAŽP, ktorá odporučila odpredaj pre vlastníkov bytov.

Areál VVS a.s. Vodárenská – začatie stavebného konania pre parkoviská a spevnené plochy a investor požiadala o stanovisko ku zmene stavby pred dokončením – úpravy garážovej haly.

Obnova obalových konštrukcií bytových domov – vydané stanoviská k stavebným konaniam a následne stavebné povolenia pre obytné domy Cesta pod Hradovou, Park obrancov mieru, Czambelova, Cimborkova, Gerlachovská a Národná trieda.

Dostavba bytového domu na Lomnickej ulici – investor požiadala o stanovisko k vytvoreniu parkovacích plôch pre plánovanú dostavbu bytového domu. Jedná sa o variant s kolmým parkovaním v počte 14 miest na Cyklistickej ulici. Vzhľadom na závažnosť problematiky bol investor vyzvaný na doplnenie žiadosti o dokumentáciu dostavby objektu bytového domu.

Novostavba bytovej budovy ul. Kisdýho – tunajší úrad obdržal žiadosť o stanovisko k PD pre územné rozhodnutie a žiadosť o stanovisko k odstráneniu stavby existujúceho nebytového domu na Kisdýho 9 v Košiciach. Zámer bol predložený na februárovom rokovaní komisie DVIaŽP, ktorá ho vzala na vedomie. Jedná sa o zámer výstavby bytovej budovy so 6-timi podlažiami vrátane parkovania, komunikácií, výťahu, prípojok, oplotenia a sadových úprav.