



**Košice  
Sever**

**Mestská časť Košice - Sever**

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

## **Informácia o stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie do XXX. zasadnutia MZ**

### **Vlastné stavebné aktivity:**

**Park Hroncova – III. etapa – fitness pre všetky generácie** – v súčasnosti prebieha inštalácia fitness prvkov. Predpokladaný termín ukončenia realizácie je 51. týždeň. Náklady budú hrazené z účelového transferu poskytnutého mestom Košice.

**Riešenie statickej dopravy Národná trieda -Vodárenská** – po zverení pozemku do správy, prebehlo územné konanie a následne bolo vydané stavebné povolenie, ktoré už nadobudlo právoplatnosť. V 50. týždni je predpokladané odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebných prác. Zámer bude financovaný čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Sever a účelového transferu poskytnutého mestom Košice.

**Ihrisko Národná trieda - Vodárenská** – v súčasnosti prebiehajú realizačné práce. Predpokladaný termín ukončenia prác je 51. týždeň v závislosti od poveternostných podmienok. Náklady budú hrazené z rozpočtu MČ Košice - Sever.

**Oprava povrchu športovej plochy na Letnej ulici** – Plocha na športovisku v dvorovej časti na Letnej ulici bola zrealizovaná a uhradená v zmysle uzatvorenej ZoD s dodávateľom.

**Rekonštrukcia suterénu objektu Denné centrum, Obrancov mieru 2, Košice** – v 50. týždni sa začali rekonštrukčné práce v suteréne. Predpokladaný termín ukončenia prác je v 52. týždni.

**Realizácia plochy pre voľný výbeh psov v lokalite Park duklianskych obetí** – v súčasnom období prebiehajú prípravné práce a realizácia v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach. Práce sú realizované na základe príkaznej zmluvy s mestom Košice.

### **Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever:**

**Prioritné protipovodňové opatrenia v SR - Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, III. stavba** – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia (obslužná komunikácia a kamenné prahy v dĺžke 120 m). V súčasnosti je už povolenie stavby vydané.

**Detské ihrisko pre hendikepované deti park Anička** – oznámenie k ohláseniu drobnej stavby stavebným úradom pre zámer, na ktorom participuje aj MČ Košice - Sever. Na ihrisku pribudol oproti pôvodnému projektu ešte jeden hrací prvok dodaný jedným z partnerov projektu. Ihrisko bolo dané do užívania.

**DSS park mládeže – rekonštrukcia - parkovisko, pešie komunikácie, prístupová komunikácia** – stavebník DSS park mládeže požiadal príslušný stavebný úrad o predĺženie termínu dokončenia stavby.

**Obnova budovy - stavebné úpravy Vencová ulica** – bolo začaté stavebné konanie pre obnovu nebytového objektu na Vencovej ulici.

**Obnovy bytových domov – Slavkovská, Národná trieda 2x, Gerlachovská 2x, Cesta pod hradovou a Junácka ulica** - boli vydané stavebné povolenia pre zateplenie a obnovu objektov.

**Výstavba ubytovania pre športovcov, Lokomotíva** – stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania.