

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012

Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Sever**
Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0569524001/5600
IČO: 690 929
v zastúpení Marián Gaj, starosta
(ďalej len: objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **Realita, s.r.o. Košice**
Vrbová č. 2, 040 01 Košice
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2623711035/1100
IČO: 31 658 377
IČ DPH: SK 2020779244
Zápis v OR: Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č. 1929/V
v zastúpení Ing. Peter Ščerba, konateľ
(ďalej len zhotoviteľ)

sa s ohľadom na skutočnosť, že sa pri realizácii prác v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91 v Košiciach zistilo, že pôvodne dohodnutý objem prác je potrebné rozšíriť z dôvodu nepredvídateľných okolností a následného zistenia havarijného stavu, ktorým je zaplesnenie stien pod odstráneným obložením a tiež z dôvodu potreby a nevyhnutnosti zabezpečenia bezbariérového vstupu z budovy do záhrady dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012 (ďalej len Zmluva) mení a dopĺňa nasledovne :

1. Objem prác, ktoré zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa navyše oproti pôvodnému dohodnutému rozsahu dohodnutému Zmluvou (Príloha č. 1 k Zmluve) je uvedený v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2. V článku II. Zmluvy sa mení text znenia bodu 2.2. takto:

Zhotoviteľ sa zväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v termíne do 08.08.2012

3. V článku III. Zmluvy sa mení text znenia bodu 3.2. takto:

Za zhotovenie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu:

Cena diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 je 2340 € s DPH

Cena diela v rozsahu podľa Prílohy č. 2 je 670,- Eur s DPH.

Celková cena za dielo vrátane DPH je 3 010,- Eur (slovom: tritisíc desať EUR)

V cene je zahrnutá dodávka prác, materiálu i všetky náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením diela.

4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve vrátane Prílohy č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmeny.
6. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dva.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho celému obsahu porozumeli, považujú ho za jasný, zrozumiteľný a určitý, že je spísaný na základe pravdivých údajov, že ho neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu s jeho znením tento Dodatok v slobodnej vôli vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa 23.07.2012

„podpísané“

.....
objednávateľ

„podpísané“

.....
zhotoviteľ

Príloha č. 2
ku Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.06.2012

p.č.	Názov priestoru	Špecifikácia	Cena s DPH
1	Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice	Odstránenie plesní a maľovanie stien za obkladom s vyrovnaním podlahy po obklade	320,-
2	Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice	Rozšírenie bezbariérového prístupu z budovy do záhrady a zábradlie	280,-
3	Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice	Úprava vstupných dverí a upevnenie radiátorov	70,-
	Cena spolu s DPH		670,-