

**DODATOK č. 3 k**  
**ZMLUVE O DIELO č. 52/2021**  
uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Mestská časť Košice - Sever**  
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA – starosta  
IČO: 00 690 929  
DIČ: 2020762964  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:  
technických: Igor Vargoško  
zmluvných: Mgr. Peter Lemesányi  
IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001  
Kontakt:  
Tel. číslo: 055/6324773  
e-mail: info@kosicesever.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

Názov: **StavStar s.r.o.**  
Sídlo: Hlavná 59/42, Granč – Petrovce 053 05  
Štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Bednárík  
IČO: 47 550 571  
DIČ: 2023984193  
IČ DPH: SK2023984193  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:  
technických: Mgr. Vladimír Bednárík  
zmluvných: Mgr. Vladimír Bednárík  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0032 2713 6053  
IBAN: SK41 0200 0000 0032 2713 6053  
SWIFT: SUBASKBX  
Zápis v obch. registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
vločka č. 34824/V oddiel: s.r.o.  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Všeobecné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.11.2021 Zmluvu o dielo č. 52/2021, ktorej predmetom je Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKLAN“ (ďalej len „zmluva“).
2. Na návrh zhotoviteľa sa zmluvné strany v súvislosti s nepriaznivou COVID situáciou a s tým súvisiacim meškaním dodávok stavebného materiálu a výpadkom pracovnej sily dohodli v súlade s Článkom XVI ods. 6 aa) zmluvy na tomto dodatku.
3. Predmetom dodatku je zmena Článku V. odsek 2 pričom nový najneskorší termín dokončenia diela je stanovený na 15.3.2022.

**Článok III.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v zmluve zostávajú zachované.
2. Dodatok v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za zhotoviteľa: 25.2.2022

Za objednávateľa: 25.2.2022

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

*„Podpísané“*

*„Podpísané“*

.....  
Mgr. Vladimír Bednárík  
konateľ

.....  
Ing. František Ténai, MBA  
starosta