

DODATOK č. 2 k
ZMLUVE O DIELO č. 52/2021
uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mestská časť Košice - Sever**
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA – starosta
IČO: 00 690 929
DIČ: 2020762964
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
technických: Igor Vargoško
zmluvných: Mgr. Peter Lemesányi
IBAN:
Kontakt:
Tel. číslo: 055/6324773
e-mail: info@kosicesever.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **StavStar s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 59/42, Granč – Petrovce 053 05
Štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Bednárík
IČO: 47 550 571
DIČ: 2023984193
IČ DPH: SK2023984193
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
technických: Mgr. Vladimír Bednárík
zmluvných: Mgr. Vladimír Bednárík
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT: SUBASKBX
Zápis v obch. registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
vložka č. 34824/V oddiel: s.r.o.
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.11.2021 Zmluvu o dielo č. 52/2021, ktorej predmetom je Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKLAN“ (ďalej len „zmluva“).
2. Na návrh zhotoviteľa sa zmluvné strany v súvislosti s nepriaznivou COVID situáciou a s tým súvisiacim meškaním dodávok stavebného materiálu a výpadkom pracovnej sily dohodli v súlade s Článkom XVI ods. 6 aa) zmluvy na tomto dodatku.
3. Predmetom dodatku je zmena Článku V. odsek 2 pričom nový najneskorší termín dokončenia diela je stanovený na 28.2.2022.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v zmluve zostávajú zachované.
2. Dodatok v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise objednávateľ dostane 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

„Podpísané“

„Podpísané“

.....
Mgr. Vladimír Bednárik
konateľ

.....
Ing. František Ténai, MBA
starosta