

**Dodatok č. 2 k**  
**ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020**

**Evid. č. 43/2020**

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl.  
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Mestská časť Košice – Sever  
**Sídlo:** Festivalové námestie 2, 04001 Košice  
**Štatutárny orgán:** Ing. František Ténai, MBA  
**IČO:** 00 690 929  
**DIČ:** 2020762964  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu:** SK24 5600 0000 0005 6952 4001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV  
**Sídlo:** M. R. Štefánika 788/48, Veľký Šariš 082 21  
**Oprávnený konateľ:** Marcel Krochmaľ  
**IČO:** 44919667  
**DIČ:** 1081725623  
**IČ DPH:** SK 1081725623  
**Bankové spojenie:** TATRA BANKA, a. s.  
**Číslo účtu:** SK43 1100 0000 0026 2916 4845

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**1.** Zmluvné strany sa v súlade s bodom 10.3 a bodom 3.2 ods. a) zmluvy o dielo zo dňa 05.08.2020, evid. č. 38/2020 (ďalej len „zmluva“) dohodli na jej nasledujúcich zmenách v tomto znení:

**2. Predmet dodatku**

2.1 Doterajšie znenie zmluvy sa dopĺňa o bod **2.1 písm. a)** v znení:

„ V priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistil a oznámil objednávateľovi nesúlad technického návrhu riešenia so skutočnosťou na stavbe a nutnosťou vykonať prác navyše, ktoré majú vplyv na cenu diela dohodnutú v bode 3.1 zmluvy. Z upraveného technického návrhu riešenia diela zároveň vyplynulo, že niektoré práce nie je potrebné vykonať. Vzhľadom na uvedené sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce navyše podľa rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k zmluve.“

2.2 Doterajšie znenie zmluvy sa dopĺňa o bod **3.1 písm. a)** v znení:

3.1a „Cena diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy sa zvyšuje o sumu 1 630,26 € (slovom: jedentisícšesťstotridsať eur a dvadsaťšesť centov) za navyše vykonané práce, ktoré si vyžiadalo technické riešenie diela.

Cena celkom vrátane prác navyše s DPH: 43 121,91 EUR  
(slovom: Štyridsaťtritisícstodvadsaťjeden eur a deväťdesiatjeden centov)

### **3. Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné náležitosti zmluvy, ktoré týmto dodatkom neboli dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.3 Zmluvné strany si dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, je napísaný na základe ich slobodnej vôle, s jeho obsahom súhlasia. Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ním ho zmluvné strany bez výhrad vlastnoručne podpisujú.
- 3.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po 2 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 3.5 Dodatok je platný dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda v súlade s § 47a ods. 1 občianskeho zákonníka, a to dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Košiciach dňa 08.10.2020

Vo Veľkom Šariši dňa 08.10.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

„podpísané“

„podpísané“

.....  
Ing. František Ténai, MBA  
starosta

.....  
Marcel Krochmal  
konateľ