
 

 
Informácia  o  stavebných  aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie od XVII. 

zasadnutia MZ 
 

 

 

Vlastné stavebné aktivity:  
 

Park Hroncova – I. etapa - detské ihrisko – začiatok prác 15.10.2012, realizuje SMsZ v Košiciach, rozpočet 

21.925,23 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové 

úpravy do IV/2013.  

Riešenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru – 29.10.2012 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska, 

realizáciu stavebných prác začala spol. ISK, a.s. v 45. týždni, rozpočet 34.081,92 €. Drobné terénne úpravy a 

vodorovné dopravné značenie bude realizované v závislosti od poveternostných podmienok.  

Ihrisko Polianska – začiatok prác v 46.týždni, realizuje SMsZ, rozpočet 21.495,23 €. Drobné terénne úpravy 

budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013. 

Park Hroncova – II. etapa - výbeh pre voľný pohyb psov – realizátor SMsZ v Košiciach, začiatok prác 

46.týždeň, rozpočet 13.563,54 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných 

podmienok, sadové úpravy do IV/2013. 

 

 

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever: 
 

 

Nadstavba bytov – obchodný dom Mier – dňa 25.09.2012 sa uskutočnilo ústne pojednávanie a miestne 

zisťovanie v rámci územného konania. Pojednávania sa zúčastnili občania,  starosta MČ, dotknuté orgány 

a organizácie. MČ Košice-Sever nesúhlasila s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby z dôvodu 

nedostatočného vytvorenia kapacít v statickej doprave. Stavebný úrad rozhodnotím prerušil územné konanie na 

dobu 60 dní a stavebníka AS DEVELOPMENT Košice s.r.o. vyzval, aby v rovnakej lehote doplnil svoj návrh 

o kompletnú dokumentáciu nového riešenia parkovania. Dňa 04.12.2012 sa za účasti investora a verejnosti 

konalo zasadnutie komisie DVIaŽP, na ktorom bol prejednaný nový návrh riešenia statickej dopravy.   

 

Zobytnenie podkrovia Tomášikova ul. – parkovisko – špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie 

začal konanie o dodatočnom povolení realizácie 5 ks parkovacích miest na ulici Tomášikova - dvor. V súčasnosti 

už konanie prebehlo a je vydané povolenie.  

 

Dostavba bytového domu Gerlachovská – vydané stavebné povolenie pre spevnené plochy – parkoviská 5+5 

ks, prístupová komunikácia a chodník. 

 

Rozvod pitnej vody a kanalizácia, Terasová bytová výstavba  Baránok III – Obvodný úrad ŽP predĺžil 

platnosť vodoprávneho povolenia pre vodné stavby. 

 

Kanalizácia Na stráni -  stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pre VVS a.s. 

 

Technická infraštruktúra pre IBV Červený breh – komunikácie a inžinierske siete -   Mesto Košice povolilo 

dopravné napojenie stavby technickej infraštruktúry povolením zriadenia vjazdu z komunikácie na Hŕbovej ulici.  

Územné rozhodnutie pre túto stavbu už bolo vydané a špeciálny stavebný úrad začal konanie o povolení stavby 

komunikácie.  

 

Areálový rozvod vody v záhradkárskej lokalite Horný Bankov – Obvodný úrad ŽP vydal  povolenie vodnej 

stavby – rozvod pitnej vody pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO. 

 

Polyfunkčný areál Slovenská ulica – špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie vydal stavebné 

povolenie pre vnútroareálové komunikácie parkovisko a spevnené plochy. Stavebný úrad začal konanie 

o povolení pripojenia plynu, NN a terénnych úprav. 

  

Pavilón materiálových vied SAV – investor požiadal o stanovisko k dostavbe pavilónu materiálových vied 

k objektu SAV na Watsonovej ulici. Územné rozhodnutie vydané, pripravuje sa stavebné konanie. 

 

 



 

 

 

 

Revitalizácia a rozšírenie OC Merkúr – investor požiadal o stanovisko k zámeru revitalizácie a rozšírenia OC 

Merkúr vrátane podzemného parkovania.  

 

Areál VVS a.s. Vodárenská – začatie stavebného konania pre parkoviská a spevnené plochy. 

 

Rekonštrukcia kanalizácie Park duklianskych obetí – VVS a.s. predložila PD pre stavebné konanie. Bolo 

vydané povolenie a v súčasnosti už prebiehajú rekonštrukčné práce. 

 

Viacúčelová športová hala Čermeľská cesta – bol predložený zámer investora na výstavbu športovej haly na 

mieste odstránenej tribúny.  

 

Obnova obalových konštrukcií bytových domov – vydané stanoviská k stavebným konaniam a následne 

stavebné povolenia pre obytné domy Cesta pod Hradovou, Park obrancov mieru, Czambelova, Cimborkova.  
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