

Informácia o stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie od XVII. zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova – I. etapa - detské ihrisko – začiatok prác 15.10.2012, realizuje SMsZ v Košiciach, rozpočet 21.925,23 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013.

Riešenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru – 29.10.2012 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska, realizáciu stavebných prác začala spol. ISK, a.s. v 45. týždni, rozpočet 34.081,92 €. Drobné terénne úpravy a vodorovné dopravné značenie bude realizované v závislosti od poveternostných podmienok.

Ihrisko Polianska – začiatok prác v 46. týždni, realizuje SMsZ, rozpočet 21.495,23 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013.

Park Hroncova – II. etapa - výbeh pre voľný pohyb psov – realizátor SMsZ v Košiciach, začiatok prác 46. týždeň, rozpočet 13.563,54 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013.

Stavebné aktivity na území MČ Košice-Sever:

Nadstavba bytov – obchodný dom Mier – dňa 25.09.2012 sa uskutočnilo ústne pojednávanie a miestne zisťovanie v rámci územného konania. Pojednávanie sa zúčastnili občania, starosta MČ, dotknuté orgány a organizácie. MČ Košice - Sever nesúhlasila s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby z dôvodu nedostatočného vytvorenia kapacít v statickej doprave. Stavebný úrad rozhodnutím prerušil územné konanie na dobu 60 dní a stavebníka AS DEVELOPMENT Košice s.r.o. vyzval, aby v rovnakej lehote doplnil svoj návrh o kompletnú dokumentáciu nového riešenia parkovania. Dňa 04.12.2012 sa za účasti investora a verejnosti konalo zasadnutie komisie DVIIaŽP, na ktorom bol prejednaný nový návrh riešenia statickej dopravy.

Zobytnenie podkrovia Tomášikova ul. – parkovisko – špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie začal konanie o dodatočnom povolení realizácie 5 ks parkovacích miest na ulici Tomášikova - dvor. V súčasnosti už konanie prebehlo a je vydané povolenie.

Dostavba bytového domu Gerlachovská – vydané stavebné povolenie pre spevnené plochy – parkoviská 5+5 ks, prístupová komunikácia a chodník.

Terasová bytová výstavba Baránok III – Obvodný úrad ŽP predĺžil platnosť vodoprávneho povolenia pre vodné stavby, stavebný úrad predĺžil platnosť stavebného povolenia a špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie začal konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Kanalizácia Na stráni - stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pre VVS, a.s..

Technická infraštruktúra pre IBV Červený breh – komunikácie a inžinierske siete - Mesto Košice povolilo dopravné napojenie stavby technickej infraštruktúry povolením zriadenia vjazdu z komunikácie na Hľbovej ulici. Územné rozhodnutie pre túto stavbu už bolo vydané a špeciálny stavebný úrad začal konanie o povolení stavby komunikácie.

Areálový rozvod vody v záhradkárskej lokalite Horný Bankov – Obvodný úrad ŽP vydal povolenie vodnej stavby – rozvod pitnej vody pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO.

Polyfunkčný areál Slovenská ulica – špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie vydal stavebné povolenie pre vnútroareálové komunikácie parkovisko a spevnené plochy. Stavebný úrad začal konanie o povolení pripojenia plynu, NN a terénnych úprav. Investor predložil zámer zmeny plánovaného bytového domu na rodinné domy.

Pavilón materiálových vied SAV – investor požiadal o stanovisko k dostavbe pavilónu materiálových vied k objektu SAV na Watsonovej ulici. Územné rozhodnutie vydané, pripravuje sa stavebné konanie.

Revitalizácia a rozšírenie OC Merkúr – investor požiadal o stanovisko k zámeru revitalizácie a rozšírenia OC Merkúr vrátane podzemného parkovania.

Areál VVS a.s. Vodárenská – začatie stavebného konania pre parkoviská a spevnené plochy.

Rekonštrukcia kanalizácie Park duklianskych obetí – VVS a.s. predložila PD pre stavebné konanie. Bolo vydané povolenie a v súčasnosti už prebiehajú rekonštrukčné práce.

Viacúčelová športová hala Čermel'ská cesta – bol predložený zámer investora na výstavbu športovej haly na mieste odstránenej tribúny.

Obnova obalových konštrukcií bytových domov – vydané stanoviská k stavebným konaniam a následne stavebné povolenia pre obytné domy Cesta pod Hradovou, Park obrancov mieru, Czambelova, Cimborkova, Gerlachovská.

Terasový dom Kavečianska cesta – investor predložil zámer dostavby objektu podzemných garáží pre 8 automobilov s možnosťou parkovania na streche objektu.