Mestska cast KoSice - Sever
Festivalove namestie 2
040 01 KoSice

Informicia o stavebnych aktivitich na izemi MC KoSice-Sever za obdobie od XVII.
zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova — I. etapa - detské ihrisko — zaciatok prac 15.10.2012, realizuje SMsZ v Kosiciach, rozpocet
21.925,23 €.

Riesenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru — 29.10.2012 sa uskuto¢nilo odovzdanie staveniska,
realizaciu stavebnych prac zacala spol. ISK, a.s. v 45. tyzdni, rozpocet 34.081,92 €.

Ihrisko Polianska — zaéiatok prac v 46.tyZdni, realizuje SMsZ, rozpocet 21.495,23 €.

Park Hroncova — Il. etapa - vybeh pre volny pohyb psov — realizator SMsZ v KoS8iciach, zaéiatok prac
46.tyzden, rozpocet 13.563,54 €.

Stavebné aktivity na iizemi MC Kogice-Sever:

Nadstavba bytov — obchodny dom Mier — dia 25.09.2012 sa uskutoénilo Ustne pojedndvanie a miestne
zistovanie v ramci uzemného konania. Pojednavania sa zGlastnili ob¢ania, starosta MC, dotknuté organy
aorganizicie. MC Kosice-Sever nestihlasila s vydanim rozhodnutia o umiestneni stavby z dévodu
nedostatocného vytvorenia kapacit v statickej doprave. Stavebny trad rozhodnotim prerusil izemné konanie na
dobu 60 dni a stavebnika AS DEVELOPMENT Kosice s.r.o. vyzval, aby v rovnakej lehote doplnil svoj navrh
0 kompletni dokumentaciu nového riesenia parkovania.

Zobytnenie podkrovia Tomasikova ul. — parkovisko — $pecialny stavebny trad pre pozemné komunikacie
zacal konanie o dodato¢nom povoleni realizacie 5 ks parkovacich miest na ulici Tomasikova - dvor. V sti¢asnosti

uz konanie prebehlo a je vydané povolenie.

Dostavba bytového domu Gerlachovska — vydané stavebné povolenie pre spevnené plochy — parkoviska 5+5
ks, pristupova komunikacia a chodnik.

Rozvod pitnej vody a kanalizicia, Terasova bytova vystavba Baranok III — Obvodny trad ZP predizil
platnost’ vodopravneho povolenia pre vodné stavby.

Kanalizacia Na strani - stavebny urad vydal rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby pre VVS a.s.

Technicka infra$truktira pre IBV Cerveny breh — komunikacie a inZinierske siete - Mesto Kogice povolilo
dopravné napojenie stavby technickej infrastruktiry povolenim zriadenia vjazdu z komunikacie na Hrbovej ulici.
Uzemné rozhodnutie pre tuto stavbu uz bolo vydané a $pecialny stavebny trad zacal konanie o povoleni stavby

komunikacie.

Arealovy rozvod vody v zahradkarskej lokalite Horny Bankov — Obvodny trad ZP vydal povolenie vodnej
stavby — rozvod pitnej vody pre Slovensky zvéz zahradkarov, ZO.

Polyfunkény areal Slovenska ulica — Specialny stavebny trad pre pozemné komunikacie vydal stavebné
povolenie pre vnutroarealové komunikacie parkovisko a spevnené plochy.

Pavilon materialovych vied SAV — investor poziadal o stanovisko k dostavbe pavilonu materialovych vied
k objektu SAV na Watsonovej ulici. Uzemné rozhodnutie vydané, pripravuje sa stavebné konanie.

Revitalizacia a rozsirenie OC Merkir — investor poziadal o stanovisko k zameru revitalizicie a rozsirenia OC
Merkar vratane pozdzemného parkovania.

Areadl VVS a.s. Vodarenska — zacatie stavebného konania pre parkoviska a spevnené plochy.

Rekonstrukcia kanalizacie Park duklianskych obeti — VVS a.s.predlozila PD pre stavebné konanie.
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