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Informacia o stavebnych aktivitich na izemi MC Kogice - Sever za obdobie od XVII.
zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova — I. etapa - detské ihrisko — zaciatok prac 15.10.2012, realizuje SMsZ v Kosiciach, rozpocet
21.925,23 €. Drobné terénne upravy budu realizované v zavislosti od poveternostnych podmienok, sadové
upravy do IV/2013.

RieSenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru — 29.10.2012 sa uskuto¢nilo odovzdanie staveniska,
realizaciu stavebnych prac zacala spol. ISK, a.s. v 45. tyzdni, rozpocet 34.081,92 €. Drobné terénne upravy a
vodorovné dopravné znacenie bude realizované v zavislosti od poveternostnych podmienok.

Ihrisko Polianska — zaciatok prac v 46.tyzdni, realizuje SMsZ, rozpocet 21.495,23 €. Drobné terénne Gpravy
budu realizované v zavislosti od poveternostnych podmienok, sadové tpravy do 1V/2013.

Park Hroncova — Il. etapa - vybeh pre vol’'ny pohyb psov — realizator SMsZ v Kosiciach, zadiatok prac
46.tyzden, rozpocet 13.563,54 €. Drobné terénne Upravy budl realizované v zavislosti od poveternostnych
podmienok, sadové tpravy do IV/2013.

Stavebné aktivity na iizemi MC Kogice - Sever:

Nadstavba bytov — obchodny dom Mier — dia 25.09.2012 sa uskutoénilo ustne pojedndvanie a miestne
zistovanie v ramci uzemného konania. Pojednavania sa zucastnili ob&ania, starosta MC, dotknuté organy
aorganizacie. MC Kosice-Sever nesthlasila s vydanim rozhodnutia o umiestneni stavby z dovodu
nedostatoéného vytvorenia kapacit v statickej doprave. Stavebny urad rozhodnotim prerusil izemné konanie na
dobu 60 dni a stavebnika AS DEVELOPMENT KoSice s.r.o. vyzval, aby v rovnakej lehote doplnil svoj navrh
0 kompletntt dokumentaciu nového rieSenia parkovania. Diia 04.12.2012 sa za UCasti investora a verejnosti
konalo zasadnutie komisie DVIaZP, na ktorom bol prejednany novy navrh rieSenia statickej dopravy.

Zobytnenie podkrovia Tomasikova ul. — parkovisko — $pecialny stavebny trad pre pozemné komunikacie
zacal konanie o dodato¢nom povoleni realizacie 5 ks parkovacich miest na ulici Tomasikova - dvor. V sti¢asnosti
uz konanie prebehlo a je vydané povolenie.

Dostavba bytového domu Gerlachovska — vydané stavebné povolenie pre spevnené plochy — parkoviska 5+5
ks, pristupova komunikécia a chodnik.

Rozvod pitnej vody a kanalizicia, Terasova bytova vystavba Baranok III — Obvodny trad ZP predizil
platnost’ vodopravneho povolenia pre vodné stavby.

Kanalizacia Na strani - stavebny urad vydal rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby pre VVS a.s.

Technicka infra$truktira pre IBV Cerveny breh — komunikacie a inZinierske siete - Mesto Kogice povolilo
dopravné napojenie stavby technickej infrastruktiry povolenim zriadenia vjazdu z komunikacie na Hrbovej ulici.
Uzemné rozhodnutie pre tato stavbu uz bolo vydané a $pecialny stavebny urad za¢al konanie o povoleni stavby
komunikacie.

Arealovy rozvod vody v zahradkarskej lokalite Horny Bankov — Obvodny trad ZP vydal povolenie vodnej
stavby — rozvod pitnej vody pre Slovensky zvéz zahradkarov, ZO.

Polyfunkény areal Slovenska ulica — Specidlny stavebny trad pre pozemné komunikacie vydal stavebné
povolenie pre vnutroarealové komunikacie parkovisko a spevnené plochy. Stavebny trad zacal konanie
0 povoleni pripojenia plynu, NN a terénnych uprav.

Pavilon materialovych vied SAV — investor poziadal o stanovisko k dostavbe pavilonu materialovych vied
k objektu SAV na Watsonovej ulici. Uzemné rozhodnutie vydané, pripravuje sa stavebné konanie.




Revitalizacia a rozsirenie OC Merkiir — investor poziadal o stanovisko k zameru revitalizicie a rozsirenia OC
Merkur vratane podzemného parkovania.

Areal VVS a.s. Vodarenska — zacatie stavebného konania pre parkoviska a spevnené plochy.

Rekonstrukcia kanalizacie Park duklianskych obeti — VVS a.s. predlozila PD pre stavebné konanie. Bolo
vydané povolenie a v si¢asnosti uz prebiehaju rekonstrukéné prace.

Viactéelova $portova hala Cermel’ska cesta — bol predlozeny zamer investora na vystavbu $portovej haly na
mieste odstranene;j tribuny.

Obnova obalovych konstrukcii bytovych domov — vydané stanoviskd k stavebnym konaniam a nasledne
stavebné povolenia pre obytné domy Cesta pod Hradovou, Park obrancov mieru, Czambelova, Cimborkova.
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