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Informéacia o stavebnych aktivitach na izemi MC KoSice - Sever za obdobie od XVII.
zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova — |. etapa - detské ihrisko — zaciatok prac 15.10.2012, realizuje SMsZ
v Kosiciach, rozpocet 21.925,23 €. Drobné terénne upravy budi realizované v zéavislosti od
poveternostnych podmienok, sadové upravy do 1V/2013.

RieSenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru —29.10.2012 sa uskuto¢nilo odovzdanie
staveniska, realizaciu stavebnych prac zacala spol. ISK, a.s. v 45. tyzdni, rozpocet 34.081,92
€. Drobné terénne upravy a vodorovné dopravné znaCenie bude realizované v zavislosti od
poveternostnych podmienok.

Ihrisko Polianska — zagiatok prac v 46.tyzdni, realizuje SMsZ, rozpocet 21.495,23 €. Drobné
terénne upravy budu realizované v zavislosti od poveternostnych podmienok, sadové upravy
do 1V/2013.

Park Hroncova — Il. etapa - vybeh pre vol'ny pohyb psov — realizator SMsZ v KoSiciach,
zaCiatok prac 46. tyzden, rozpocet 13.563,54 €. Drobné terénne upravy budu realizované
v zavislosti od poveternostnych podmienok, sadové upravy do IV/2013.

Stavebné aktivity na izemi MC KoSice-Sever:

Nadstavba bytov — obchodny dom Mier — dna 25.09.2012 sa uskuto¢nilo ustne
pojednévanie a miestne zistovanie v rdmci uzemného konania. Pojedndvania sa zlcastnili
obCania, starosta MC, dotknuté organy a organizicie. MC Kogice - Sever nesthlasila
S vydanim rozhodnutia o umiestneni stavby z dovodu nedostatocného vytvorenia kapacit
v statickej doprave. Stavebny trad rozhodnutim prerusil izemné konanie na dobu 60 dni
a stavebnika AS DEVELOPMENT Kosice s.r.o. vyzval, aby v rovnakej lehote doplnil svoj
navrh o kompletni dokumentéciu nového rieSenia parkovania. Dila 04.12.2012 sa za ucasti
investora a verejnosti konalo zasadnutie komisie DVIaZP, na ktorom bol prejednany novy
navrh rieSenia statickej dopravy.

Zobytnenie podkrovia TomaSikova ul. — parkovisko — Specialny stavebny urad pre
pozemné komunikacie zacal konanie o dodatoénom povoleni realizécie 5 ks parkovacich
miest na ulici Tomasikova - dvor. V stéasnosti uz konanie prebehlo a je vydané povolenie.

Dostavba bytového domu Gerlachovska — vydané stavebné povolenie pre spevnené plochy
— parkoviské 5+5 ks, pristupova komunikécia a chodnik.

Terasova bytova vystavba Baranok III — Obvodny urad ZP predizil platnost’ vodopravneho
povolenia pre vodné stavby, stavebny trad predlzil platnost’ stavebného povolenia a Specialny
stavebny urad pre pozemné komunikicie zacal konanie o predlzeni platnosti stavebného
povolenia.

Kanalizacia Na strani - stavebny urad vydal rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby pre
VVS, as..




Technicka infrastruktira pre IBV Cerveny breh — komunikicie a inZinierske siete -
Mesto KoSice povolilo dopravné napojenie stavby technickej infrastruktiry povolenim
zriadenia vjazdu z komunikacie na Hibovej ulici. Uzemné rozhodnutie pre tto stavbu uz
bolo vydané a Specialny stavebny trad zacal konanie o povoleni stavby komunikécie.

Arealovy rozvod vody v zahradkarskej lokalite Horny Bankov — Obvodny tirad ZP vydal
povolenie vodnej stavby — rozvod pitnej vody pre Slovensky zviz zahradkarov, ZO.

Polyfunkény areal Slovenska ulica — Specidlny stavebny urad pre pozemné komunikacie
vydal stavebné povolenie pre vnutroaredlové komunikacie parkovisko a spevnené plochy.
Stavebny urad zacal konanie o povoleni pripojenia plynu, NN a terénnych Uprav. Investor
predlozil zamer zmeny planovaného bytového domu na rodinné domy.

Pavilon materialovych vied SAV — investor poziadal o stanovisko k dostavbe pavilonu
materialovych vied k objektu SAV na Watsonovej ulici. Uzemné rozhodnutie vydané,

pripravuje sa stavebné konanie.

Revitalizacia a rozSirenie OC Merkar — investor poziadal o stanovisko k zameru
revitalizacie a rozsirenia OC Merkur vratane podzemného parkovania.

Areal VVS a.s. Vodarenska — zacatie stavebného konania pre parkoviské a spevnené plochy.

RekonStrukcia kanalizacie Park duklianskych obeti — VVVS a.s. predlozila PD pre stavebné
konanie. Bolo vydané povolenie a v sucasnosti uz prebiehaju rekonstrukéné prace.

Viacudelova $portova hala Cermel’ska cesta — bol predloZeny zdmer investora na vystavbu
Sportovej haly na mieste odstranenej tribuny.

Obnova obalovych kons$trukcii bytovych domov — vydané stanoviska k stavebnym
konaniam anasledne stavebné povolenia pre obytné domy Cesta pod Hradovou, Park
obrancov mieru, Czambelova, Cimborkova, Gerlachovska.

Terasovy dom Kavecianska cesta — investor predlozil zamer dostavby objektu podzemych
gardzi pre 8 automobilov s moZnost'ou parkovania na streche objektu.
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