
 

 
Informácia  o  stavebných  aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie od XVII. 

zasadnutia MZ 
 

 

 

Vlastné stavebné aktivity:  

 

Park Hroncova – I. etapa - detské ihrisko – začiatok prác 15.10.2012, realizuje SMsZ 

v Košiciach, rozpočet 21.925,23 €. Drobné terénne úpravy budú realizované v závislosti od 

poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013.  

Riešenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru – 29.10.2012 sa uskutočnilo odovzdanie 

staveniska, realizáciu stavebných prác začala spol. ISK, a.s. v 45. týždni, rozpočet 34.081,92 

€. Drobné terénne úpravy a vodorovné dopravné značenie bude realizované v závislosti od 

poveternostných podmienok.  

Ihrisko Polianska – začiatok prác v 46.týždni, realizuje SMsZ, rozpočet 21.495,23 €. Drobné 

terénne úpravy budú realizované v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy 

do IV/2013. 

Park Hroncova – II. etapa - výbeh pre voľný pohyb psov – realizátor SMsZ v Košiciach, 

začiatok prác 46. týždeň, rozpočet 13.563,54 €. Drobné terénne úpravy budú realizované 

v závislosti od poveternostných podmienok, sadové úpravy do IV/2013. 

 

 

Stavebné aktivity na území MČ Košice-Sever: 

 

Nadstavba bytov – obchodný dom Mier – dňa 25.09.2012 sa uskutočnilo ústne 

pojednávanie a miestne zisťovanie v rámci územného konania. Pojednávania sa zúčastnili 

občania,  starosta MČ, dotknuté orgány a organizácie. MČ Košice - Sever nesúhlasila 

s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby z dôvodu nedostatočného vytvorenia kapacít 

v statickej doprave. Stavebný úrad rozhodnutím prerušil územné konanie na dobu 60 dní 

a stavebníka AS DEVELOPMENT Košice s.r.o. vyzval, aby v rovnakej lehote doplnil svoj 

návrh o kompletnú dokumentáciu nového riešenia parkovania. Dňa 04.12.2012 sa za účasti 

investora a verejnosti konalo zasadnutie komisie DVIaŽP, na ktorom bol prejednaný nový 

návrh riešenia statickej dopravy.   

 

Zobytnenie podkrovia Tomášikova ul. – parkovisko – špeciálny stavebný úrad pre 

pozemné komunikácie začal konanie o dodatočnom povolení realizácie 5 ks parkovacích 

miest na ulici Tomášikova - dvor. V súčasnosti už konanie prebehlo a je vydané povolenie.  

 

Dostavba bytového domu Gerlachovská – vydané stavebné povolenie pre spevnené plochy 

– parkoviská 5+5 ks, prístupová komunikácia a chodník. 

 

Terasová bytová výstavba  Baránok III – Obvodný úrad ŽP predĺžil platnosť vodoprávneho 

povolenia pre vodné stavby, stavebný úrad predĺžil platnosť stavebného povolenia a špeciálny 

stavebný úrad pre pozemné komunikácie začal konanie o predĺžení platnosti stavebného 

povolenia. 

 

Kanalizácia Na stráni -  stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pre 

VVS, a.s.. 

 

 



 

 

 

 

Technická infraštruktúra pre IBV Červený breh – komunikácie a inžinierske siete -   

Mesto Košice povolilo dopravné napojenie stavby technickej infraštruktúry povolením 

zriadenia vjazdu z komunikácie na Hŕbovej ulici.  Územné rozhodnutie pre túto stavbu už 

bolo vydané a špeciálny stavebný úrad začal konanie o povolení stavby komunikácie.  

 

Areálový rozvod vody v záhradkárskej lokalite Horný Bankov – Obvodný úrad ŽP vydal  

povolenie vodnej stavby – rozvod pitnej vody pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO. 

 

Polyfunkčný areál Slovenská ulica – špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie 

vydal stavebné povolenie pre vnútroareálové komunikácie parkovisko a spevnené plochy. 

Stavebný úrad začal konanie o povolení pripojenia plynu, NN a terénnych úprav. Investor 

predložil zámer zmeny plánovaného bytového domu na rodinné domy. 

  

Pavilón materiálových vied SAV – investor požiadal o stanovisko k dostavbe pavilónu 

materiálových vied k objektu SAV na Watsonovej ulici. Územné rozhodnutie vydané, 

pripravuje sa stavebné konanie. 

 

Revitalizácia a rozšírenie OC Merkúr – investor požiadal o stanovisko k zámeru 

revitalizácie a rozšírenia OC Merkúr vrátane podzemného parkovania.   

 

Areál VVS a.s. Vodárenská – začatie stavebného konania pre parkoviská a spevnené plochy. 

 

Rekonštrukcia kanalizácie Park duklianskych obetí – VVS a.s. predložila PD pre stavebné 

konanie. Bolo vydané povolenie a v súčasnosti už prebiehajú rekonštrukčné práce. 

 

Viacúčelová športová hala Čermeľská cesta – bol predložený zámer investora na výstavbu 

športovej haly na mieste odstránenej tribúny.  

 

Obnova obalových konštrukcií bytových domov – vydané stanoviská k stavebným 

konaniam a následne stavebné povolenia pre obytné domy Cesta pod Hradovou, Park 

obrancov mieru, Czambelova, Cimborkova, Gerlachovská.  

 

Terasový dom Kavečianska cesta – investor predložil zámer dostavby objektu podzemých 

garáží pre 8 automobilov s možnosťou parkovania na streche objektu.   
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