
 

 
Informácia  o  stavebných  aktivitách na území MČ Košice-Sever za obdobie  

do XXVII. zasadnutia MZ 
 

 

 

Vlastné stavebné aktivity:  

 

Park Hroncova – I. etapa - detské ihrisko – začiatok prác 15.10.2012, realizovala SMsZ 

v Košiciach, rozpočet 21.925,23 €. Drobné terénne a sadové úpravy, termínovo posunuté 

v dôvodu poveternostných vplyvov boli zrealizované. Táto etapa revitalizácie parku Hroncova 

je v súčasnosti ukončená.  

Riešenie statickej dopravy na ul. Obrancov mieru – 29.10.2012 sa uskutočnilo odovzdanie 

staveniska, realizáciu stavebných prác začala spol. ISK, a.s. v 45. týždni, rozpočet 34.081,92 

€. Drobné terénne úpravy a vodorovné dopravné značenie bude realizované v závislosti od 

poveternostných podmienok.  

Ihrisko Polianska – začiatok prác v 46.týždni 2012, realizovala SMsZ, rozpočet 21.495,23 €. 

Prvky sú osadené a sadové úpravy zrealizované. Drobné terénne úpravy sú realizované 

v závislosti od poveternostných podmienok.  

Park Hroncova – II. etapa - výbeh pre voľný pohyb psov – realizátor SMsZ v Košiciach, 

začiatok prác 46.týždeň, rozpočet 13.563,54 €. Drobné terénne úpravy a sadové úpravy sú 

zrealizované. Výbeh, ako II. etapa revitalizácie parku Hroncova je ukončený. 

 

 

Stavebné aktivity na území MČ Košice-Sever: 

 

Udržiavacie práce OC Mier – výmena dlažby terasy a schodiska, oprava poškodených 

omietok, oprava ostenia vstupnej brány dvora, zábradlia, maliarske a natieračské práce. 

 

Obnova obalových konštrukcií bytových domov – vydané stanoviská k stavebným 

konaniam a následne stavebné povolenia pre obytné domy Slavkovská, Gerlachovská, 

Národná trieda.  

 

Rozšírenie golfového areálu Alpinka – vydané stavebné povolenie, rozšírenie predstavujú 2 

ks drevených prístreškov a oplotenia. 

 

Výstavba ubytovania pre športovcov – vydané stavebné povolenie pre Lokomotívu a.s. pre 

výstavbu 5ks ampartmánových dvojdomov s infraštruktúrou.  

 

Detské ihrisko pre hendikepované deti park Anička – oznámenie k ohláseniu drobnej 

stavby stavebným úradom pre zámer, na ktorom participuje aj MČ Košice-Sever.  

 

Letná bobová dráha Jahodná – vydané stavebné povolenie pre realizáciu bobovej dráhy 

s dĺžkou 1045 m.  

 

Dostavba administratívnej budovy Čárskeho ul. – vydané stavebné povolenie pre dostavbu 

administratívnej budovy - areál f. Antik.  

 

 

 



 

 

 

 

Technická infraštruktúra Červený breh – vydané stavebné povolenia pre plynofikáciu, 

káblové rozvody NN a VN, vonkajšie osvetlenie, oplotenie, kiosková trafostanica, kanalizácia 

a prípojka vody. 

 

Stavebné úpravy a prístavba Vitalita šport klub – vydané územné rozhodnutie pre úpravu 

a prístavbu objektu na Čermeľskej ulici – bývalý pneuservis ( zápasnícka hala).  

 

Objekt výmeníkovej stanice na Starej spišskej ceste – tunajší úrad obdržal žiadosť o zmenu 

územného plánu na obytné plochy nízkopodlažnej zástavby z dôvodu zámeru prestavby 

objektu na nízkopodlažný obytný dom.  

 

Rodinné domy Slovenská ulica – vydané územné rozhodnutie pre 5 rodinných domov 

v lokalite bývalého Polyfunkčného areálu na Slovenskej ulici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

tel. +421 556324767  I  fax +421 556338291  I e-mail  info@kosicesever.sk   I   www.kosicesever.sk 


