Mestska cast KoSice - Sever
Festivalove namestie 2
040 01 KoSice

Informacia o stavebnych aktivitich na tizemi MC KogSice - Sever
za obdobie do XXVIII. zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova — Ill. etapa — ihrisko pre vSetky generacie — Vv si¢asnosti prebiehaju
projekéné prace. Predpokladany termin ukoncenia projektovej dokumentécie je 38. tyzden.
Nasledne sa uskuto¢ni priprava realizacie. Realizcia je planovanad v roku 2013 a naklady
budi hradené z ti¢elového transferu poskytnutého mestom Kosice.

RieSenie statickej dopravy Narodna trieda - Vodarenska — na septembrovom zasadnuti
Mestského zastupitel'stva v KoSiciach bude prerokovana ziadost’ tunaj$ej mestskej Casti
0 zverenie pozemku pre vystavbu novych parkovacich miest v predmetnej lokalite. Subezne
bola podana ziadost’ na vydanie izemného rozhodnutia, pripravuju sa podklady pre stavebné
konanie a verejné obstaravanie. Zamer bude financovany &iastoéne z rozpoétu MC Kosice -
Sever a ucelového transferu poskytnutého mestom Kosice.

Ihrisko Narodna trieda - Vodarenska — Vv sucasnosti prebiehajii projekéné prace.
Predpokladany ternin ukoncenia projektovej dokumentacie je 38. tyzdenl. Néasledne sa
uskuto¢ni priprava realizacie. Realizacia je planovana v roku 2013 v zavislosti od kapacitnych
moznosti SMsZ v KoSiciach a poveternostnych podmienok. Naklady budu hradené z rozpoctu
MC Kosice - Sever.

Oprava povrchu Sportovej plochy na Letnej ulici — plocha na $portovisku v dvorovej Casti
na Letnej ulici bola ocistena a pripravena na opravu s vyuZzitim pracovnikov vykonavajucich
aktivacnu ¢innost’ v 36. tyzdni. V 37. tyzdni bola realizovana oprava asfaltového povrchu. Po
prevzati prac bude oprava uhradena v zmysle uzatvorenej ZoD s dodavatel'om.

Stavebné aktivity na izemi MC Kogice - Sever:

Modernizacia elektrickovych trati v meste KoSice — mesto KoSice planuje realizovat’
modernizaciu elektrickovych trati v meste a na uzemi MC Kosice - Sever sa to planuje na
Komenského ulici ( isek od Nam. Maratonu mieru po obratisko Havlickova ulica) a taktiez je
planovany tusek na Tr. SNP Bardejovskd ul. az po obratisko Amfiteater. Realizacia je
planovana 2013-2015. V stcasnosti prebieha konanie podla zakona ¢. 24/2006 Z.z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Prioritné protipovodiiové opatrenia v SR - Hornad — ochrana intravilinu krajského
mesta — pravy breh, Ill.stavba — Slovensky vodohospodarsky podnik §.p. podal ziadost
0 vydanie stavebného povolenia ( obsluzni komunikacia a kamenné prahy v dlzke 120 m ).

Detské ihrisko pre hendikepované deti park Anicka — ozndmenie k ohlaseniu drobnej
stavby stavebnym uradom pre zamer, na ktorom participuje aj MC Kosice - Sever. Na ihrisku
pribudne oproti povodnému projektu eSte jeden hraci prvok dodany jednym z partnerov
projektu.




Bytovy dom Gerlachovska ulica — spevnené plochy — Specialny stavebny trad vydal
kolaudac¢né rozhodnutie pre spevnené plochy a parkoviska bytového domu.

Komenského park Vychod aZapad — boli vydané kolaudatné rozhodnutia pre
rekonStruované parky v ramci EHMK 2013.

RieSenie statickej dopravy Obchodny dom Mier — tunajSiemu tradu bolo predlozené nové

rieSenie statickej dopravy v stvislosti s planovanou dostavbou OD. RieSenie predpoklada
parkovacie naroky zabezpecit’ vo vnutri objektu OD Mier.
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