
 

 
Informácia  o  stavebných  aktivitách  na  území  MČ  Košice - Sever  

za  obdobie  do  XXVIII.  zasadnutia  MZ 
 

 

 

Vlastné stavebné aktivity:  

 

Park Hroncova – III. etapa – ihrisko pre všetky generácie – v súčasnosti prebiehajú 

projekčné práce. Predpokladaný termín ukončenia projektovej dokumentácie je 38. týždeň. 

Následne sa uskutoční príprava realizácie. Realizácia je plánovaná v roku 2013 a náklady 

budú hradené z účelového transferu poskytnutého mestom Košice. 

 

Riešenie statickej dopravy Národná trieda - Vodárenská – na septembrovom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach bude prerokovaná žiadosť tunajšej mestskej časti 

o zverenie pozemku pre výstavbu nových parkovacích miest v predmetnej lokalite. Súbežne 

bola podaná žiadosť na vydanie územného rozhodnutia, pripravujú sa podklady pre stavebné 

konanie a verejné obstarávanie. Zámer bude financovaný čiastočne z rozpočtu MČ Košice -

Sever a účelového transferu poskytnutého mestom Košice. 

 

Ihrisko Národná trieda - Vodárenská – v súčasnosti prebiehajú projekčné práce. 

Predpokladaný ternín ukončenia projektovej dokumentácie je 38. týždeň. Následne sa 

uskutoční príprava realizácie. Realizácia je plánovaná v roku 2013 v závislosti od kapacitných 

možností SMsZ v Košiciach a poveternostných podmienok. Náklady budú hradené z rozpočtu 

MČ Košice - Sever. 

 

Oprava povrchu športovej plochy na Letnej ulici – plocha na športovisku v dvorovej časti 

na Letnej ulici bola očistená a pripravená na opravu s využitím pracovníkov vykonávajúcich 

aktivačnú činnosť v 36. týždni.  V 37. týždni bola realizovaná oprava asfaltového povrchu. Po 

prevzatí prác bude oprava uhradená v zmysle uzatvorenej ZoD s dodávateľom. 

 

 

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever: 

 

Modernizácia električkových tratí v meste Košice –  mesto Košice plánuje realizovať 

modernizáciu električkových tratí v meste a na území MČ Košice - Sever sa to plánuje na 

Komenského ulici ( úsek od Nám. Maratónu mieru po obratisko Havlíčkova ulica) a taktiež je 

plánovaný úsek na Tr. SNP Bardejovská ul. až po obratisko Amfiteáter. Realizácia je 

plánovaná 2013-2015. V súčasnosti prebieha konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

 

Prioritné protipovodňové opatrenia v SR - Hornád – ochrana intravilánu krajského 

mesta – pravý breh, III.stavba – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. podal žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia ( obslužná komunikácia a kamenné prahy v dĺžke 120 m ).  

 

Detské ihrisko pre hendikepované deti park Anička – oznámenie k ohláseniu drobnej 

stavby stavebným úradom pre zámer, na ktorom participuje aj MČ Košice - Sever. Na ihrisku 

pribudne oproti pôvodnému projektu ešte jeden hrací prvok dodaný jedným z partnerov 

projektu.  

 



 

 

 

 

 

Bytový dom Gerlachovská ulica – spevnené plochy – špeciálny stavebný úrad vydal 

kolaudačné rozhodnutie pre spevnené plochy a parkoviská bytového domu.  

 

Komenského park Východ a Západ – boli vydané kolaudačné rozhodnutia pre 

rekonštruované parky v rámci EHMK 2013.  

 

Riešenie statickej dopravy Obchodný dom Mier – tunajšiemu úradu bolo predložené nové 

riešenie statickej dopravy v súvislosti s plánovanou dostavbou OD. Riešenie predpokladá 

parkovacie nároky zabezpečiť vo vnútri objektu OD Mier.   
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