

**Informácia o stavebných aktivitách na území MČ Košice - Sever
za obdobie do XXVIII. zasadnutia MZ**

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova – III. etapa – ihrisko pre všetky generácie – v súčasnosti prebiehajú projekčné práce. Predpokladaný termín ukončenia projektovej dokumentácie je 38. týždeň. Následne sa uskutoční príprava realizácie. Realizácia je plánovaná v roku 2013 a náklady budú hrazené z účelového transferu poskytnutého mestom Košice.

Riešenie statickej dopravy Národná trieda - Vodárenská – na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach bude prerokovaná žiadosť tunajšej mestskej časti o zverenie pozemku pre výstavbu nových parkovacích miest v predmetnej lokalite. Súbežne bola podaná žiadosť na vydanie územného rozhodnutia, pripravujú sa podklady pre stavebné konanie a verejné obstarávanie. Zámer bude financovaný čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Sever a účelového transferu poskytnutého mestom Košice.

Ihrisko Národná trieda - Vodárenská – v súčasnosti prebiehajú projekčné práce. Predpokladaný termín ukončenia projektovej dokumentácie je 38. týždeň. Následne sa uskutoční príprava realizácie. Realizácia je plánovaná v roku 2013 v závislosti od kapacitných možností SMSZ v Košiciach a poveternostných podmienok. Náklady budú hrazené z rozpočtu MČ Košice - Sever.

Oprava povrchu športovej plochy na Letnej ulici – plocha na športovisku v dvorovej časti na Letnej ulici bola očistená a pripravená na opravu s využitím pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v 36. týždni. V 37. týždni bola realizovaná oprava asfaltového povrchu. Po prevzatí prác bude oprava uhradená v zmysle uzatvorenej ZoD s dodávateľom.

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever:

Modernizácia električkových tratí v meste Košice – mesto Košice plánuje realizovať modernizáciu električkových tratí v meste a na území MČ Košice - Sever sa to plánuje na Komenského ulici (úsek od Nám. Maratónu mieru po obratisko Havlíčkova ulica) a taktiež je plánovaný úsek na Tr. SNP Bardejovská ul. až po obratisko Amfiteáter. Realizácia je plánovaná 2013-2015. V súčasnosti prebieha konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Prioritné protipovodňové opatrenia v SR - Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, III.stavba – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia (obslužná komunikácia a kamenné prahy v dĺžke 120 m).

Detské ihrisko pre hendikepované deti park Anička – oznámenie k ohláseniu drobnej stavby stavebným úradom pre zámer, na ktorom participuje aj MČ Košice - Sever. Na ihrisko pribudne oproti pôvodnému projektu ešte jeden hrací prvok dodaný jedným z partnerov projektu.

Bytový dom Gerlachovská ulica – spevnené plochy – špeciálny stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie pre spevnené plochy a parkoviská bytového domu.

Komenského park Východ a Západ – boli vydané kolaudačné rozhodnutia pre rekonštruované parky v rámci EHMK 2013.

Riešenie statickej dopravy Obchodný dom Mier – tunajšiemu úradu bolo predložené nové riešenie statickej dopravy v súvislosti s plánovanou dostavbou OD. Riešenie predpokladá parkovacie nároky zabezpečiť vo vnútri objektu OD Mier.