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Informécia o stavebnych aktivitichna izemi MC KoSice - Sever za obdobie
do XXX. zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova — lll. etapa — fithess pre vSetky gesracie — v sfasnosti prebieha
inStalacia fitness prvkov. Predpokladany termionidknia realizacie je 51. tyzadeNaklady
budd hradené z¢élového transferu poskytnutého mestom Kosice.

RieSenie statickej dopravy Narodna trieda -Vodarensa — po zvereni pozemku do spravy,
prebehlo uzemné konanie a nasledne bolo vydanélsiavpovolenie, ktoré uz nadobudlo
pravoplatnos. V 50. tyzdni je predpokladané odovzdanie stakeniszhotovitéovi
stavebnych prac. Zamer bude financovatigistaine zrozpétu MC KoSice - Sever
a elového transferu poskytnutého mestom KoSice.

Ihrisko Narodna trieda - Vodarenskd —v slasnosti prebiehaju realigaé prace.
Predpokladany termin uksenia prac je 51. tyZde v zavislosti od poveternostnych
podmienok. Naklady budu hradené z razpdC KoSice - Sever.

Oprava povrchu Sportovej plochy na Letnej ulici —Plocha na Sportovisku v dvorowgsti
na Letnej ulici bola zrealizovana a uhradena v zenygatvorenej ZoD s dodavéten.

RekonsStrukcia suterénu objektu Denné centrum, Obranov mieru 2, KoSice— v 50.

tyzdni sa z&ali rekonStrukné prace v suteréne. Predpokladany termin ¢éa prac je v 52.
tyzdni.

Realizacia plochy pre viny vybeh psov v lokalite Park duklianskych obeti v si&asnom

obdobi prebiehaju pripravné prace a realizaciaolugpaci so Spravou mestskej zelene
v KoSiciach. Prace su realizované na zaklade pnggazmluvy s mestom Kosice.

Stavebné aktivity na Gzemi M Kosice - Sever:

Prioritné protipovod inové opatrenia v SR - Horndd — ochrana intravilanu kajského
mesta — pravy breh, Ill. stavba— Slovensky vodohospodarsky podnik S.p. podalagad
o vydanie stavebného povolenia (obsluzna komurdkackamenné prahy \Vzke 120 m).
V sikasnosti je uz povolenie stavby vydané.

Detské ihrisko pre hendikepované deti park Antka — oznamenie k ohlaseniu drobnej
stavby stavebnym Gradom pre zamer, na ktorom paujecaj MC KoSice - Sever. Na ihrisku
pribudol oproti pévodnému projektu eSte jeden hnaciok dodany jednym z partnerov
projektu. Ihrisko bolo dané do uzivania.



DSS park mladeze — rekonStrukcia - parkovisko, pe8i komunikéacie, pn’stypové
komunikacia — stavebnik DSS park mladeZe poziadal prislusayesny Grad o prégenie
terminu dokotenia stavby.

Obnova budovy - stavebné Upravy Vencova ulica bolo z&até stavebné konanie pre
obnovu nebytoveho objektu na Vencovej ulici.

Obnovy bytovych domov — Slavkovska, Narodna tried2x, Gerlachovska 2x, Cesta pod
hradovou a Junécka ulica - boli vydané stavebné povolenia pre zateplenabreovu
objektov.

Vystavba ubytovania pre Sportovcov, Lokomotiva— stavebny Urad oznamil &ie
stavebného konania.

tel. +421 556324767 fax +421 556338291 ¢-mail info@kosicesever.sk MWwww.kosicesever.sk



