
  
Informácia  o  stavebných  aktivitách na území MČ Košice - Sever za obdobie  

do XXX. zasadnutia MZ 
 
 
 
Vlastné stavebné aktivity:  
 
Park Hroncova – III. etapa – fitness pre všetky generácie – v súčasnosti prebieha 
inštalácia  fitness prvkov. Predpokladaný termín ukončenia realizácie je 51. týždeň. Náklady 
budú hradené z účelového transferu poskytnutého mestom Košice. 
 
Riešenie statickej dopravy Národná trieda -Vodárenská – po zverení pozemku do správy, 
prebehlo územné konanie a následne bolo vydané stavebné povolenie, ktoré už nadobudlo 
právoplatnosť. V 50. týždni je predpokladané odovzdanie staveniska zhotoviteľovi 
stavebných prác. Zámer bude financovaný čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Sever 
a účelového transferu poskytnutého mestom Košice. 
 
Ihrisko Národná trieda - Vodárenská – v súčasnosti prebiehajú realizačné práce. 
Predpokladaný termín ukončenia prác je 51. týždeň v závislosti od poveternostných 
podmienok. Náklady budú hradené z rozpočtu MČ Košice - Sever. 
 
Oprava povrchu športovej plochy na Letnej ulici – Plocha na športovisku v dvorovej časti 
na Letnej ulici bola zrealizovaná a uhradená v zmysle uzatvorenej ZoD s dodávateľom. 
 
Rekonštrukcia suterénu objektu Denné centrum, Obrancov mieru 2, Košice – v 50. 
týždni sa začali rekonštrukčné práce v suteréne. Predpokladaný termín ukončenia prác je v 52. 
týždni. 
 
Realizácia plochy pre voľný výbeh psov v lokalite Park duklianskych obetí – v súčasnom 
období prebiehajú prípravné práce a realizácia v spolupráci so Správou mestskej zelene 
v Košiciach. Práce sú realizované na základe príkaznej zmluvy s mestom Košice.  

 
 

Stavebné aktivity na území MČ Košice - Sever: 
 
Prioritné protipovod ňové opatrenia v SR - Hornád – ochrana intravilánu krajského 
mesta – pravý breh, III. stavba – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. podal žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia (obslužná komunikácia a kamenné prahy v dĺžke 120 m). 
V súčasnosti je už povolenie stavby vydané. 
 
Detské ihrisko pre hendikepované deti park Anička – oznámenie k ohláseniu drobnej 
stavby stavebným úradom pre zámer, na ktorom participuje aj MČ Košice - Sever. Na ihrisku 
pribudol oproti pôvodnému projektu ešte jeden hrací prvok dodaný jedným z partnerov 
projektu. Ihrisko bolo dané do užívania. 
 
 



DSS park mládeže – rekonštrukcia - parkovisko, pešie komunikácie, prístupová 
komunikácia – stavebník DSS park mládeže požiadal príslušný stavebný úrad o predĺženie 
termínu dokončenia stavby. 
 
Obnova budovy - stavebné úpravy Vencová ulica – bolo začaté stavebné konanie pre 
obnovu nebytového objektu na Vencovej ulici.  
 
Obnovy bytových domov – Slavkovská, Národná trieda 2x, Gerlachovská 2x, Cesta pod 
hradovou a Junácka ulica - boli vydané stavebné povolenia pre zateplenie a obnovu 
objektov.  
 
Výstavba ubytovania pre športovcov, Lokomotíva – stavebný úrad oznámil začatie 
stavebného konania.   
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