Mestska cast Kosice - Sever
Festivalove namestie 2
040 01 KoSice

Informacia o stavebnych aktivitich na uzemi MC KoSice - Sever za obdobie
do XXXI. zasadnutia MZ

Vlastné stavebné aktivity:

Park Hroncova — I11. etapa — fitness pre vSetky generacie — instalacia fitness prvkov bola
realizovana v XI1/2013. Naklady boli hradené z ucelového transferu poskytnutého mestom

Kosice. Drobné terénne Upravy a zalozenie travnika bude realizované v termine najneskor do
IV/2014.

RieSenie statickej dopravy Narodna trieda - Vodarenska — V 12/2013 sa uskuto¢nilo
odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac. Ukon¢enie stavebnych prac je v zmysle
ZoD do 1V/2014. Zamer je financovany &iastoéne z rozpo&tu MC Kogice - Sever a u¢elového
transferu poskytnutého mestom Kosice.

Ihrisko Narodna trieda - Vodarenska — Finalizacia prvkov, terénnych tprav a travnikov
bude ukonéend podla poveternostnych podmienok, naneskor vsak k 1V/2014. Naklady st
hradené z rozpoctu MC Kosice - Sever.

Rekonstrukcia suterénu objektu Denné centrum, Obrancov mieru 2, KoSice — stavebné
prace vratane Cistenia, podlahy, zrkadiel a Gpravy terénu pred vstupom do priestorov boli
ukonc¢ené X11/2013.

Realizacia plochy pre vol’'ny vybeh psov v lokalite Park duklianskych obeti — v si¢asnom
obdobi prebiehajii pripravné prace a realizacia v spolupraci so Spravou mestskej zelene
v Kosiciach. Prace su realizované na zaklade prikaznej zmluvy s mestom KoSice S terminom
ukoncenia terénnych uprav do IV/2014.

Stavebné aktivity na tizemi MC Kogice - Sever:

Prioritné protipovodiiové opatrenia v SR - Hornad — ochrana intravilanu krajského
mesta — pravy breh, Ill. stavba — Slovensky vodohospodarsky podnik §.p. podal ziadost
0 vydanie stavebného povolenia (obsluznd komunikacia a kamenné prahy v dizke 120 m).
V sucasnosti je uz povolenie stavby vydané.

Prepojenie STL plynovodov Cerveny breh — Bankov — tunajsi trad obdrzal Ziadost SPP
k zameru na prepojenie plynovodu v lokalite Bankov z dévodu vylucenia prepojenia cez trasu
veducu cez baniu Bankov. V sucasnosti uz stavebny urad zacal izemné konanie.

Obnova budovy - stavebné tpravy Vencova ulica — bolo zacaté stavebné konanie pre
obnovu nebytového objektu na Vencovej ulici. V sucasnosti uz stavebny urad vydal stavebné
povolenie.




Obnovy bytovych domov — Slavkovska, Narodna trieda, Gerlachovska, Cesta pod
hradovou a Junacka ulica - boli vydané stavebné povolenia pre zateplenie a obnovu
objektov.

Budova MTZ a Laboratéria — Vodarenska ulica — v ramci arealu VVS, a.s. je planovana
d’alSia etapa vystavby objektu MTZ a laboratoria, na ktory uz stavebny urad vydal
rozhodnutie 0 umiestneni stavby.

Polyfunkény objekt Chalupkova ulica — tunaj$i urad obdrzal ziadost o vyjadrenie

k projektovej dokumentacii pre izemné konanie — 3-podlazny polyfunkény objekt na mieste
byvalych verejnych toaliet.
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